

Migración: Excel (Gantt/Sprints/OKRs) → ClickUp

1) El cambio de mentalidad (importante)

En ClickUp NO manejas «número de sprint» a mano. Tres ideas reemplazan casi todo tu Excel:

- 1. Estado (Status): maneja el % de avance solo. Definís los estados una vez y el progreso se calcula automático. (Adiós «% Avance» manual.)
- 2. Fecha de entrega (Due Date): es el viernes de entrega. Las vistas Calendario/Tablero por semana te dan tu «Sprints por fecha de entrega, mezclando frecuencias» de fábrica.
- 3. Tareas recurrentes (Recurring): reemplazan «Frecuencia». Una subtarea Semanal/Quincenal/Mensual se repite, y cada repetición queda con su fecha e historial propio.

Y el Historial (cumplí / no cumplí + cuándo + por qué) sale gratis: el Activity Log de cada tarea registra cada cambio con fecha automáticamente, y los comentarios guardan el «por qué». No cargás filas a mano.

2) Mapa de migración (campo por campo)

Excel (Backlog/Gantt)	ClickUp	Notas
Proyecto / OKR (fila de fase)	Lista (o Goal/OKR)	Cada proyecto = una Lista. El objetivo medible = un Goal.
Subtarea / Tarea	Task	Cada subtarea = una tarea dentro de la Lista del proyecto.
Estado (Pendiente...Completada)	Status	Definir esos 5 estados. Manejan el avance.
% Avance	Progress (automático)	Rollup por estado / subtareas. No se carga.
Frecuencia (Sem/Quin/Mensual)	Recurring task (+ campo Frecuencia)	Configurar repetición semanal / cada 2 sem / mensual.
Fecha objetivo / Entrega pactada	Due Date	El viernes de entrega. Se mueve solo al re-agendar.
Inicio / Fin	Start Date / Due Date	Para la vista Gantt/Timeline.
Responsable (Asignado a)	Assignee	
Ponderación OKR (peso)	Custom Field (número) o peso del Goal	
Sprint inicial / actual / Mover	Sprints o (mejor) Due Date por semana	Ver nota de Sprints.
Acción (Pasa/Baja/Cancelado)	Cambiar Due Date + Status/Tag	«Pasa» = nueva fecha; «Cancelado» = Status.
Motivo / Bitácora / Actividad	Comentarios + Activity Log	Auto-fechado. Es tu bitácora real.

Excel (Backlog/Gantt)	ClickUp	Notas
Mora (días)	(automático)	ClickUp marca vencidas solo.
Nuevo	Tag «Nuevo» o fecha de creación	
Últ. actualización	(automático: Date Updated)	
Historial de cumplimiento	Activity Log + Sprint reports	Cada cierre/movimiento queda registrado solo.

3) Orden de carga (para no perderte)

1. Crear cuenta y un Space (ej. «Operaciones Complejas»).
2. Activar ClickApps (Settings > ClickApps): Sprints, Goals, Custom Fields, Recurring, Time/Progress.
3. Definir los Status (una vez): Pendiente > Iniciada > En progreso > Casi lista > Completada (+ Cancelada). Maneja el % de avance.
4. Crear Custom Fields: Frecuencia (desplegable), Peso/Ponderación (número). Estado=Status, Responsable=Assignee, Fechas=Due Date ya vienen.
5. Crear una Lista por Proyecto (o una Lista «Backlog» y agrupar por proyecto).
6. Importar desde Excel: ClickUp tiene importador de Excel/CSV; mapeás cada columna al campo de arriba. (Usá el CSV que te pasé).
7. Marcar las subtareas que se repiten como Recurring (semanal/quincenal/mensual) con su Due Date.
8. Crear Vistas: Calendar (por Due Date), Board (por Status o semana), Gantt/Timeline, List (Backlog).
9. Crear Goals (OKRs) y linkearlos a las Listas/tareas (avance del OKR automático).
10. Operar: cambiás Status y arrastrás fechas; el historial se registra solo.

4) Nota clave sobre «Sprints»

Los Sprints nativos de ClickUp asumen una cadencia FIJA (todos 1 o 2 semanas). Tu modelo mezcla Semanal/Quincenal/Mensual sobre la misma grilla de viernes. Recomendado: no pelearte con sprints fijos; manejá todo por Due Date (viernes de entrega) + Tareas Recurrentes + Frecuencia. La vista Calendario/Board por semana te da exactamente «qué entrego cada viernes mezclando frecuencias» más simple.

5) Tip de arranque

No cargues todo el primer día. Empezá con 1 Lista (un proyecto) + sus subtareas + Status + Due dates, usalo una semana, y recién ahí sumás Goals, recurrencias y el resto.